

ДОРОЖНАЯ КАРТА


По реализации долгосрочного образовательного проекта «Мир науки начинается с детства»

2025-2026 уч.год

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Содержание работы</i>	<i>Ответственный сотрудник</i>
1	Участие в установочном семинаре «Все возможности детям» на базе Некрасовского педагогического училища	Август 2025	Посещение выставки современного оборудования; участие в мастер-классах с его использованием в работе с дошкольниками .	Шорникова И.А.
2	Анализ состояния материально-технической базы ДОУ, дооснащение ППРС необходимым оборудованием	Август 2025	Комплексная оценка ресурсного обеспечения, необходимого для реализации инновационной деятельности в рамках образовательного проекта, планирование закупок недостающего оборудования	Шорникова И.А.
3	Утверждение состава и графика проведения заседаний творческой группы	Сентябрь 2025	Организационное собрание, разработка плана работы творческой группы, определение приоритетных направлений и задач на год	Гареева Е.Е.; Тюлина Ю.Н.
4	Повышение квалификации педагогов путем участия в семинарах, тренингах, мастер-классах, курсах ПК	Сентябрь 2025- апрель 2026	Определение дефицита необходимых компетенций; устранение имеющихся дефицитов путем обучения на курсах ПК, участия в семинарах, вебинарах, посещение мастер классов	Гареева Е.Е.; Антипина Т.В.
5	Заключение договоров сетевого взаимодействия с учреждениями, реализующими задачи раннего естественно-научного и технологического образования	Сентябрь-октябрь 2025	Заключение договоров с сетевыми партнерами, разработка плана дальнейшего взаимодействия.	Шорникова И.А.

6	Реализация пилотных занятий и первых экспериментов с детьми	Октябрь 2025- декабрь 2025	Разработка технологической карты занятия (практики), подборка необходимой методической литературы, оборудования. Фиксация полученных результатов	Педагоги творческой группы.
7	Промежуточная оценка полученных результатов за время реализации проекта	Январь 2026	Анализ результативности деятельности по реализации задач проекта. В случае необходимости- коррекция методов и приемов, направленных на достижение первоначально поставленных задач.	Гареева Е.Е.; Тюлина Ю.Н.
8	Расширение количества участников проекта	Февраль 2026	Проведение «Недели научных опытов и экспериментов» во всех возрастных группах детского сада. Привлечение к участию педагогов, не вовлеченных в проект, путем диссеминации опыта внутри учреждения (мастер-классы; консультации)	Гареева Е.Е.; Тюлина Ю.Н.; Антипина Т.В.
9	Заседания рабочей группы	В течение года в качестве участника и не менее одного раза в год в качестве спикера	Круглые столы педагогов-практиков. Участие в круглых столах, подготовка и проведение мастер-класса	Гареева Е.Е.
10	Научно- практическая конференция «Некрасовские чтения»	Февраль 2026	Участие	Гареева Е.Е., Тюлина Ю.Н.
11	Работа по созданию итогового Продукта инновационной деятельности	Февраль 2025- май 2026	Работа в творческой группе по реализации плана мероприятий по созданию итогового продукта, наработка конспектов, игр, сценариев, оформление полученных результатов	Члены рабочей группы
12	Публикация в научно-методическом издании «ОБРУЧ»	Февраль 2026	Подготовка статьи на тему проекта « Мир науки начинается с детства»	Члены рабочей группы
13	Международная научно-практическая конференция	Время и дата уточняются	Представление опыта работы учреждения по развитию раннего естественно-научного и технологического мышления	Гареева Е.Е.
14	Диссеминация педагогического опыта	Ежемесячно в рамках городской	Показ мастер-классов в рамках сетевого взаимодействия с СПб ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж	Гареева Е.Е.

		стажировочной площадки	Представление опыта работы в рамках стажировочной площадки педагогам из других ОУ города	
15	ПМОФ 2026	Март 2026 г.	Организация площадки на базе ДОУ в рамках проведения ПМОФ	Гареева Е.Е.; Антипина Т.В., Тюлина Ю.Н.
16	Представление продукта инновационной деятельности	Май 2026	Выступление на итоговом педагогическом. Подведение итогов работы. Презентация полученного опыта общественности.	Члены рабочей группы
17	Отчет о результатах инновационной деятельности	Май-июнь 2026	Анализ работы творческой группы, выполнения плана мероприятий, подготовка отчета о результатах работы, публикация продукта инновационной деятельности на сайте ДОУ	Гареева Е.Е.



Гареева Е.Е. *Антипина Т.В.* *Тюлина Ю.Н.*